

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 06/07/2015

OGGETTO: PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO. APPROVAZIONE ATTI PERIZIA DI VARIANTE. DITTA CO.EDIL S.R.L. A.T.I.

LA GIUNTA COMUNALE

- ❖ Su relazione del Sindaco;
- ❖ Richiamata la deliberazione G.C. N. 48 del 28/06/2014 ove veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO dell'importo di € 914.999,99;
- ❖ Visti gli atti progettuali tecnici relativi alla perizia di variante predisposti dal D.L. Arch. Carlo Maria Lanzillotta di Caraglio come da deliberazione G.C. N. 59 del 08/07/2014 e determinazione n. 125 del 26/08/2014 composti da:
Relazione tecnica;
computo metrico;
quadro comparativo di spesa;
atti di sottomissione;
planimetrie di progetto;
e con il seguente quadro economico rimodulato a seguito variante:

a- Lavori:			
• Importo contrattuale	€ 601.370,90		
• I.V.A. 22%	€ 132.301,60		
• Totale (a)	€ 733.672,50	€ 733.672,50	
• Importo lavori in variante	€ 57.454,78		
• I.V.A. 10%	€ 5.745,48		
• Totale (b)	€ 63.200,26	€ 63.200,26	
• Totale generale lavori (a)+(b)		€ 796.872,76	€ 796.872,76

b- Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b1) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, ad assistenza e contabilità, comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€ 39.974,27		
b2) IVA su spese tecniche e per attività tecnico amministrative 22% sull'importo b1)	€ 16.384,34		
b3) Incentivo attività interna R.U.P. art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 6.531,74		
b4) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, si supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 20.000,00		
b5) IVA 22% sull'importo b4)	€ 4.400,00		
b6) Spese per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€ 9.500,00		
b7) Spese per redazione variante al progetto principale	€ 6.500,00		
b8) Spese per verifiche tecniche e redazione certificato di regolare esecuzione comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€ 9.276,11		
b9) IVA 22% sugli importi b6, b7, b8	€ 5.560,77		

Totale (C) € 118.127,23 € 118.127,23

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 914.999,99

- ❖ Dato atto che il presente provvedimento non comporta un aumento di spesa sul progetto originario di € 914.999,99, con un importo contrattuale di € 57.454,78 + IVA a favore dell'impresa appaltatrice;

- ❖ Dato atto che al relativo finanziamento si farà fronte per € 914.999,99 con contributo concesso programma "6000 campanili" Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- ❖ Dato atto che l'importo progettuale non viene a modificarsi;
- ❖ Visto il parere favorevole in linea tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267;
- ❖ Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli atti tecnici relativi agli atti di perizia di variante redatti dal D.L. Arch. Carlo Maria Lanzillotta di Caraglio nei termini in premessa esposti. Di approvare specificatamente Relazione tecnica, computo metrico, quadro comparativo di spesa, atti di sottomissione, planimetrie di progetto, e con il seguente quadro economico:

a	Lavori:			
	• Importo contrattuale	€ 601.370,90		
	• I.V.A. 22%	€ 132.301,60		
	• Totale (a)	€ 733.672,50	€ 733.672,50	
	• Importo lavori in variante	€ 57.454,78		
	• I.V.A. 10%	€ 5.745,48		
	• Totale (b)	€ 63.200,26	€ 63.200,26	
	• Totale generale lavori (a)+(b)		€ 796.872,76	€ 796.872,76

b Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b1) Spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, ad assistenza e contabilità, comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€ 39.974,27		
b2) IVA su spese tecniche e per attività tecnico amministrative 22% sull'importo b1)	€ 16.384,34		
b3) Incentivo attività interna R.U.P. art. 92 D.Lgs. 163/2006	€ 6.531,74		
b4) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, si supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 20.000,00		
b5) IVA 22% sull'importo b4)	€ 4.400,00		
b6) Spese per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€ 9.500,00		
b7) Spese per redazione variante al progetto principale	€ 6.500,00		
b8) Spese per verifiche tecniche e redazione certificato di regolare esecuzione comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€ 9.276,11		
b9) IVA 22% sugli importi b6, b7, b8	€ 5.560,77		

Totale (C) € 118.127,23 € 118.127,23

TOTALE GENERALE (A+B+C) € 914.999,99

3. Dare atto che non viene a modificarsi l'importo originario di progetto di € 914.999,99;
4. Trasmettere copia della presente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la pubblicazione all'albo web del sito istituzionale dell'Ente;

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

COPIA

IL PRESIDENTE
F.to: GIAVELLI Arnaldo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo



COMUNE DI ARGENTERA

Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè
dal 30-lug-2015 al 14-ago-2015
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18/08/2000.

Li, 30-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N.64

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si dà atto che il presente verbale viene comunicato oggi _____
giorno di pubblicazione, prot. _____ ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
TUEL 18/08/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

OGGETTO:

PROGRAMMA 6000 CAMPANILI. LAVORI DI MANUNTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO. APPROVAZIONE ATTI PERIZIA DI VARIANTE. DITTA CO.EDIL S.R.L. A.T.I.

L'anno **duemilaquindici**, addì **sei**, del mese di **luglio**, alle ore **undici** e minuti **zero**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GIAVELLI Arnaldo	SINDACO	Sì
2. VAIANI Marco	VICE SINDACO	Giust.
3. NARDI Daniele	ASSESSORE	Sì
Totale Presenti:		2
Totale Assenti:		1

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.);

[] è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10
giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.);

Li, 30-lug-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: ETTORRE Dott. Rodolfo

Assiste quale Segretario Comunale ETTORRE Dott. Rodolfo

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **GIAVELLI Arnaldo** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Li, 30-lug-2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
ETTORRE Dott. Rodolfo