

REGIONE PIEMONTE  
PROVINCIA DI CUNEO

**COMUNE DI ARGENTERA  
FRAZIONE BERSEZIO**


LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
RETE VIARIA DELL'ABITATO DI BERSEZIO



PERIZIA DI VARIANTE

**Quadro comparativo di spesa**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO :



DELIBERA N°. 24 DEL 06/07/2015

REDATTO DA:  
**ARCH. CARLO MARIA LANZILLOTTA**  
VIA DANTE ALGHIERI, 11 CAP.12023 CARAGLIO (CN)  
TEL. 3356864076 E-Mail: lanzillottacarlo@libero.it

ORDINE  
DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROVINCIA  
DI CUNEO  
- 227 -  
DOTT. ARCHITETTO  
CARLO MARIA  
LANZILLOTTA



-b 9) Spese per attività di coordinatore per la sicurezza in fase di realizzazione dei lavori comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€. 0	I.V.A. 22% sull'importo b3)	€. 4.400,00
-b 10) Spese per redazione variante al progetto principale	€. 0		€. 9.500,00
	€. 0		€. 6.500,00
-b 11) Spese per verifiche tecniche e redazione certificato di regolare esecuzione comprensive ove previsto del contributo previdenziale	€. 0		€. 9.276,11
-b12 ) IVA 22% sugli importi b9, b10 e b11	€. 0		€. 5.560,77
-Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 118.127,23		€.118.127,23 Importo Invariato
<b>TOTALE GENERALE</b>	€. 914.999,99		€.914.999,99 Importo Invariato